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ACTA D’OBERTURA DEL SOBRE A | B DE LES OFERTES PRESENTADES A
LA LICITACIO DEL CONTRACTE D’OBRES DE REFORMA DE LA SEU DE
L’ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS | COMARQUES (ACM)

ASSISTENTS:

President:
- Sr. Santi Valls, Gerent de 'ACM.

Vocals:

- Sr. Victor Torrents, cap de 'Oficina de Seguiment de Contractes de TACM.

- Sra. Elisabet Ruiz, cap de serveis econdmics de 'ACM.

- Sra. Jordina Molté, tecnica de contractacié de 'ACM.

- Sr. Jan René, lletrat dels serveis juridics de 'ACM, que fa les funcions de
secretari de la Mesa.

A Barcelona, a la seu social de 'ACM, sent les 11:05h del dia 31 de maig de 2017,
es reuneixen els assistents ressenyats, a fi de procedir a la qualificacié juridica de
la documentacié general (Sobre A) i la valoracié dels criteris d’adjudicacié que
depenen d’un judici de valor (Sobre B) per al procediment de licitacié del contracte
de subministraments de material grafic i papereria de '’'ACM, convocat i publicat en
el perfil del contractant el dia 8 de maig de 2017.

El President manifesta que han presentat proposicions les segiients empreses, per
ordre de presentacio al registre:

1. ADIS GRUP S.L.: Data: 23/05/2017 (17:38h). Num. de registre: 2017/963

2. EXCAVACIONS OSONA S.A.: Data: 26/05/2017 (11:57h). Num. de registre:
2017/975

3. UROBREX S.L.: Data 26/05/2017 (12:04h). Num. de registre: 2017/977

D’acord amb l'apartat 1.16 del Plec de condicions que regeix aquesta licitacié, es
procedeix a I'obertura dels sobres que contenen la documentacié a que es refereix
I'article 146 del Text Refés de la Llei de Contractes del Sector Public, és a dir, la
documentacid del Sobre A, segons alld establert a larticle 1.9 del Plec de
condicions.

Una vegada examinada la documentacio, la Mesa de Contractacié declara
admeses les proposicions presentades per les ressenyades societats mercantils,
pel fet d’adequar-se als requisits exigits per I'apartat 1.9 del Plec de Condicions:

- ADIS GRUP S.L., amb N.I.F. B31880081 i domicili al carrer Berroa nim. 13
Local 2- 4, de Tajonar (Navarra).

- EXCAVACIONS OSONA S.A., amb N.LF. A08729923 i domicili a la
carretera C-17 km 49,446, a Balenya.

- UROBREX S.L, amb N.I.F. B65770398 i domicili a la plaga Hostal nim.4,
de Tona.
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D’acord amb l'apartat 1.16 del Plec de Condicions, es procedeix a I'obertura dels
sobres B i es comprova, per una banda, que les propostes d’'EXCAVACIONS
OSONA S.Ai UROBREX S.L. contenen la documentacié exigida en l'apartat 1.9
del Plec de condicions, és a dir, la documentacié técnica relativa als criteris
d’adjudicacié que depenen d'un judici de valor de conformitat amb el que
determina l'article 1.10 a) del Plec de condicions i de les prescripcions técniques
que es detallen a '’Annex | del mateix Plec. |, per una altra banda, es comprova
que la proposta técnica de I'empresa ADIS GRUP S.L. no conté tota la
documentacio exigida en el Plec de condicions, ja que:

- El programa de treball aportat consta de dues linies, manifestant, per una
banda, que el planning previst per executar 'obra sera de 6 a 7 setmanes,
sense definir les feines a realitzar ni l'inici i final d’aquestes; i per una altra,
que es compromet a disposar d’un técnic i un encarregat a temps total per
l'obra.

- No aporta cap Pla de seguretat sind que Unicament informa que es
compromet a elaborar el corresponent pla de seguretat i salut.

La Mesa de contractaci6 un cop analitzada la documentacio aportada per
l'empresa ADIS GRUP S.L. entén que amb la proposta técnica presentada per
ADIS GRUP S.L. no és possible garantir la correcta i adequada execucié de les
obres. La Mesa entén que no es tracta d’'un error o omissid purament formal o
material, siné que es tracta d’un incompliment dels plecs de condicions al no
aportar el Pla de seguretat, aixi com tampoc un programa de treball que detalli el
Planning de l'obra i 'organigrama del personal per dur a terme els treballs.

El compliment dels requisits i prescripcions técniques contingudes en els plecs no
pot ser exigible tnicament al licitador que resulti adjudicatari i durant la fase
d’execucio del contracte. Els requisits de les prescripcions técniques delimiten el
contingut de la prestacié i han de ser complerts per tots els licitadors a I'inici, és a
dir, al moment de formular les seves ofertes, estant legitimat I'drgan de
contractacié per a efectuar un control a priori d’aquest compliment. ADIS GRUP
S.L. no aporta el Pla de seguretat exigit en els plecs, tampoc aporta la relacié dels
mitjans personals necessaris per a I'execucio de les obres en el temps proposat i
encara menys aporta una planificacio dels treballs a realitzar. Per tots aquests
motius, la Mesa de contractacié acorda de manera unanime excloure de la lictacio
a 'empresa ADIS GRUP S.L.

Seguidament, es procedeix a fer una valoracio de les ofertes en els termes de
'esmentat apartat 1.10 del Plec de Condicions:

Criteris que depenen d’un judici de valor (20%)
- Programa de treball (fins a 16 punts)
= Planning de l'obra (fins a 8 punts)
* Organigrama del personal destinat a I'obra (fins a 8 punts)
- Pla de seguretat (fins a 4 punts)
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Els membres de la Mesa procedeixen a fer un analisi del programa de treball i del
pla de seguretat proposat per I'empresa EXCAVACIONS OSONA SA. i
UROBREX S.L., per tal d'atorgar les puntuacions corresponents a cada una.
Despres de I'oportuna deliberacio, el resultat agregat és el segiient:

EXCAVACIONS UROBREX S.L
OSONA S.A

Programa Planning de I'obra 4,8 punts 7,4 punts
de treball (fins a 8 punts)

(fins a 16 Organigrama del 6,2 punts 7,4 punts

punts) personal destinat a
I'obra (fins a 8 punts)

Pla de seguretat (fins a 4 punts) 2 punts 4 punts
PUNTUACIO TOTAL 13 punts 18,8 punts

- EXCAVACIONS OSONA S.A: 13 punts
- UROBREX S.L: 18,8 punts
Motivacio de la puntuacié atorgada:

Respecte del planning de I'obra els membres de la Mesa coincideixen en valorar
positivament que I'empresa EXCAVACIONS OSONA S.A determini mensualment
tots els treballs que té previst efectuar. Aporta una cronologia clara, perd a
diferéncia de 'empresa UROBREX S.L no detalla amb precisi6é tots els treballs
previstos.

D’altra banda, la Mesa també ha tingut en compte a I'hora d’atorgar una major
puntuacié a 'empresa UROBREX S.L que aquesta hagi indicat que, si resulta ser
'empresa adjudicataria, abordara en un primer moment I'estudi de la col-locacié de
'escala que ha d’unir les diferents oficines.

Addicionalment, s’ha considerat molt oporti que UROBREX S.L ofereixi una neteja
diaria de les instal-lacions, en canvi, s’ha puntuat amb menys puntuacié a la
mercantil EXCAVACIONS OSONA S.A perqué proposa un servei de neteja com a
minim un cop a la setmana.

Pel que fa la previsi6 de durada de l'obra es considera més adequada als
interessos de l'associacio la que proposa UROBREX S.L, de 5 mesos, que la que
proposa EXCAVACIONS OSONA S.A, que és de 6 mesos.

Finalment, la Mesa ha apreciat molt convenient que 'empresa UROBREX S.L
proposi efectuar reunions setmanals entre la direccié de l'obra i la direccio
facultativa, ja que el plec de condicions exigia reunions periddiques perd no en
fixava la periodicitat.

Pel que fa a I'organigrama del personal destinat a 'obra, la Mesa ha atorgat unes
puntuacions molt similars a les dues empreses perqué aquestes ofereixen un
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organigrama molt semblant. La diferencia es deu basicament al fet que UROBREX
S.L prevegi la divisio dels treballadors en cinc equips, iniciativa que s’ha considerat
molt oportuna a I'hora de coordinar totes les tasques que s’hauran d’efectuar per a
executar el contracte, i també perqué aquesta mercantil proposa que precisara a
banda d’un cap d’'obra i un encarregat, d’'un técnic d’obra.

Per ultim, respecte del pla de seguretat 'empresa EXCAVACIONS OSONA S.A
n‘aporta un molt generalista, en canvi UROBREX S.L ha configurat un pla de
seguretat molt més detallat i especific per tots els treballs que s’hauran realitzar
durant I'execucio del contracte.

El President de la Mesa agraeix |'assistencia als presents i déna per finalitzada la
reunié a les 12 hores i emplaga els membres de la Mesa a la sessid publica
d’'obertura del sobre C, el divendres 2 de juny de 2017, a les 9 hores.

| perquée quedi constancia del que s’ha tractat, jo, el secretari,
Acta.

acto la present

Barcelona, 31 de maig de 2017

El secretari,




