

Central de Contractació de l'ACM

Expedient de contractació núm. 2019.06

Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya

FORMALITZACIÓ DE LA PRIMERA PRÒRROGA DE L'ACORD MARC D'OBRES D'ASFALTATGE AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA, AMB L'EMPRESA "BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U."

A Barcelona, a la data de la signatura electrònica

D'una part, l'Hble. Sra. Meritxell Budó Pla, proveïda de DNI núm. _____ - Presidenta de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), amb domicili al C/ València, núm. 231, 6a planta de Barcelona (CP 08007) i NIF núm. G-66436064, actuant en nom i representació de la citada associació, d'acord amb les facultats de representació que li confereixen els Estatuts i el Reglament de la Central de Contractació de l'entitat per celebrar aquest contracte.

De l'altra, el Sr. David Gómez Eroles, proveït de DNI núm. _____ qui actua en nom i representació de la societat mercantil "**BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U.**", amb domicili social a la plaça de l'Ensenyança, número 1, del municipi de Lleida (CP 25002), amb el NIF núm. A_25006834, degudament inscrita al Registre Mercantil de Lleida, Tom 14, secció anònimes, full 177, foli 52, atesa la seva condició d'apoderat solidari de la mercantil, en els termes indicats al protocol 3530/2021, de 7 de juliol, atorgat davant el Notari Sr. Sebastian Gutierrez Gañan, de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya.

Els compareixents declaren tenir la capacitat legal necessària per a l'atorgament del present document.

La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització de la primera pròrroga de l'Acord marc que té com a objecte treballs de pavimentació i asfaltatge, treballs de senyalització viària i subministrament de pantalles informatives LED viàries amb destinació a les entitats locals de Catalunya, amb l'empresa adjudicatària abans esmentada en el corresponent procediment de licitació 2019.06.

L'esmentada pròrroga va ser aprovada definitivament per acord de la Comissió de Presidència de l'ACM, de data 2 de juliol de 2024, segons es desprèn dels següents,

ANTECEDENTS.-

1.- El CCDL, per encàrrec de l'ACM, ha tramitat un procediment de contractació per la licitació d'un Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. núm. 2019.06) adherides al sistema de contractació centralitzada del CCDL-ACM, en els termes previstos a l'article 221.3 i 221.4 de la LCSP, de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats i publicats al perfil de contractant de l'entitat.

2.- Aquest procediment, prèvia oportuna tramitació a l'efecte, va finalitzar amb l'acord adoptat per la Comissió Executiva del CCDL, en sessió extraordinària, de data 8 de setembre de 2022, pel qual es resolgué adjudicar a les empreses, que es detallen seguidament per cada unitat de licitació, de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. núm. 2019.06):

NÚM.	LOT	ADJUDICATARI
1	Treballs d'asfaltatge a Alt Camp	BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U.
2	Treballs d'asfaltatge a Alt Empordà	FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
3	Treballs d'asfaltatge a l'Alt Penedès	UTE PAPSA + ELSAN + EIFFAGE + CDOPSA
4	Treballs d'asfaltatge a l'Alt Urgell	ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U.
5	Treballs d'asfaltatge a l'Alta Ribagorça	LOT DESERT PER MANCA D'OFERTES
6	Treballs d'asfaltatge a l'Anoia	UTE PAPSA + ELSAN + EIFFAGE + CDOPSA

Central de Contractació de l'ACM

Expedient de contractació núm. 2019.06

Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya

7	Treballs d'asfaltatge a l'Aran	LOT DESERT PER MANCA D'OFERTES
8	Treballs d'asfaltatge al Bages	UTE CONSORCI EGARA
9	Treballs d'asfaltatge al Baix Camp	UTE AFICSA + TECNOFIRMES + LOS SERRANOS
10	Treballs d'asfaltatge al Baix Ebre	MIJ GRUAS, S.A.
11	Treballs d'asfaltatge al Baix Empordà	FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
12	Treballs d'asfaltatge al Baix Llobregat	UTE PAPSA + ELSAN + EIFFAGE + CDOPSA
13	Treballs d'asfaltatge al Baix Penedès	BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U.
14	Treballs d'asfaltatge al Barcelonès	UTE FIRTEC, S.A. + ROGASA
15	Treballs d'asfaltatge al Berguedà	PASQUINA
16	Treballs d'asfaltatge a la Cerdanya	CONSTRUCCIONES RUBAU
17	Treballs d'asfaltatge a la Conca de Barberà	MIJ GRUAS, S.A.
18	Treballs d'asfaltatge al Garraf	UTE PAPSA + ELSAN + EIFFAGE + CDOPSA
19	Treballs d'asfaltatge a les Garrigues	ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U.
20	Treballs d'asfaltatge a la Garrotxa	EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU - EPSA
21	Treballs d'asfaltatge al Gironès	UTE RUBAU + AMSA
22	Treballs d'asfaltatge al Maresme	UTE FIRTEC, S.A. + ROGASA
23	Treballs d'asfaltatge al Moianès	ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT, S.L.
24	Treballs d'asfaltatge al Montsià	BECSA, S.A.
25	Treballs d'asfaltatge a la Noguera	JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U.
26	Treballs d'asfaltatge a Osona	UTE AMSA + DEUMAL + PASQUINA
27	Treballs d'asfaltatge al Pallars Jussà	LOT DESERT PER MANCA D'OFERTES
28	Treballs d'asfaltatge al Pallars Sobirà	LOT DESERT PER MANCA D'OFERTES
29	Treballs d'asfaltatge a Pla d'Urgell	ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U.
30	Treballs d'asfaltatge al Pla de l'Estany	EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU - EPSA
31	Treballs d'asfaltatge a Priorat	BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U.
32	Treballs d'asfaltatge a Ribera d'Ebre	ARNÓ INFRAESTRUCTURES, S.L.U.
33	Treballs d'asfaltatge al Ripollès	UTE RUBAU + AMSA
34	Treballs d'asfaltatge a la Segarra	JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U.
35	Treballs d'asfaltatge al Segrià	UTE SORIGUÉ + ARNÓ + GRUAS
36	Treballs d'asfaltatge a la Selva	UTE AGLOMERATS GIRONA + PABASA + CONS. FUSTÉ
37	Treballs d'asfaltatge al Solsonès	ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT, S.L.
38	Treballs d'asfaltatge al Tarragonès	UTE AFICSA + TECNOFIRMES + LOS SERRANOS
39	Treballs d'asfaltatge a la Terra Alta	BECSA, S.A.
40	Treballs d'asfaltatge a l'Urgell	UTE SORIGUÉ + ARNÓ + GRUAS
41	Treballs d'asfaltatge al Vallès Occidental	UTE CONSORCI EGARA
42	Treballs d'asfaltatge al Vallès Oriental	UTE AMSA + DEUMAL + PASQUINA
43	Treballs de senyalització viària Alt Pirineu i Aran	LOT DESERT PER MANCA D'OFERTES
44	Treballs de senyalització viària Àmbit Metropolità	API MOVILIDAD, S.A.

Central de Contractació de l'ACM

Expedient de contractació núm. 2019.06

Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya

45	Treballs de senyalització viària Camp de Tarragona	SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A.
46	Treballs de senyalització viària Comarques Centrals	API MOVILIDAD, S.A.
47	Treballs de senyalització viària Comarques Gironines	API MOVILIDAD, S.A.
48	Treballs de senyalització viària Penedès	API MOVILIDAD, S.A.
49	Treballs de senyalització viària Ponent	API MOVILIDAD, S.A.
50	Treballs de senyalització viària Terres de l'Ebre	SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A.
51	Subministrament de pantalles informatives led viàries	ALUMBRADOS VIARIOS, S.A.
51	Subministrament de pantalles informatives led viàries	DOBLE COLUMNA, S.L.

3.- Contra l'acord d'adjudicació adoptat per la Comissió executiva del CCDL del dia 8 de setembre de 2022, es van interposar dos recursos especials en matèria de contractació per l'empresa RUBAU TARRÉS SAU (recurs N-2022-0420) i la UTE ASFALTATGE LA SELVA CDDL (recurs N-2022-0417), i concretament, contra l'adjudicació dels lots 2 i 11, respectivament. És per aquest motiu que l'execució de l'adjudicació dels lots enumerats i la posterior formalització s'ha suspès, a l'espera del que resolgui el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (en endavant, TCCSP) al respecte.

4.- Així mateix, en data 24 d'octubre de 2022 es va procedir a l'oportuna formalització del corresponent Acord marc amb les empreses adjudicatàries en les diferents unitats de licitació, dels lots no afectats pels recursos especials en matèria de contractació, d'acord amb el detall relacionat en el segon antecedent.

5.- En aquest context, i trobant-se així, el contracte plenament vigent, a excepció dels lots 2 i 11, per part dels òrgans competents del CCDL i de l'ACM es considera adient que aquesta última entitat es subrogui en la posició del CCDL, en el marc del mencionat Acord, en la mesura que aquesta opció és la més beneficiosa i adequada tant per part del CCDL com per part de l'ACM, d'acord amb els principis d'eficàcia i eficiència que regeixen l'actuació dels poders públics en relació a les finalitats que es pretenen assolir mitjançant el present Acord, així com d'acord amb els recursos materials i humans dels que disposen les citades entitats als efectes de gestionar la seva execució amb la màxima eficiència i seguretat, i tot això en el marc definit pel fet que l'origen de tot el procés es troba dirigit i impulsat per l'ACM i definit per l'encàrrec que l'ACM fa al CCDL.

6.- Vist, a més, que la clàusula 3 del PCAP que regeix l'Acord marc en qüestió, abans referenciat, preveu de forma expressa que tant l'Acord com els contractes que se'n derivin podran ser cedits a l'Associació Catalana de Municipis, mitjançant Resolució de Presidència del CCDL 2023/08, de data 30 de gener, va ser aprovada inicialment la cessió de l'Acord marc de referència, a excepció dels lots 2 i 11, a favor de l'ACM, per tal que aquesta última, es subrogués en la posició del CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats de la relació contractual, així com en relació a qualsevol efecte jurídic, entesa com a modificació subjectiva del contracte.

7.- L'esmentat acord d'aprovació inicial de la cessió de l'Acord marc a favor de l'ACM va ser notificat a les empreses adjudicatàries mitjançant la via electrònica prevista al PCAP d'aplicació, tot conferint-los un tràmit d'audiència de 10 dies hàbils per tal que poguessin formular les al·legacions que consideressin pertinents sense que, havent transcorregut l'esmentat termini, es presentés cap al·legació al respecte.

Central de Contractació de l'ACM

Expedient de contractació núm. 2019.06

Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya

8.- Vist així mateix que la Comissió de Presidència de l'ACM, en la sessió celebrada el dia 13 de febrer de 2023 va aprovar acceptar formalment la cessió de l'Acord de referència, com també que la Comissió executiva del CCDL va aprovar definitivament la cessió de l'Acord marc, a excepció dels lots 2 i 11, en la sessió celebrada el 9 de març de 2023.

9.- Vist que el responsable de l'Acord marc va fer recompte de les operacions realitzades per les entitats locals a l'adherir-se al present Acord marc i va constatar que el volum contractat del lot 37 havia arribat gairebé al límit econòmic del valor estimat d'aquesta unitat de licitació; en data 7 de juliol de 2023, el responsable de l'Acord marc va emetre un informe tècnic, el contingut del qual consta a l'expedient.

En data 10 de juliol de 2023, la Comissió de Presidència de l'ACM va aprovar inicialment l'ampliació del VEC del Lot 37 de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. núm. 2019.06), en els termes que es detallen en l'expedient. I en data 14 de setembre de 2023, i prèvia notificació de l'acord adoptat a les empreses adjudicatàries d'aquest Acord marc sense que es presentessin al·legacions, la Comissió de Presidència va aprovar definitivament l'ampliació del VEC del Lot 37 de l'Acord marc d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. núm. 2019.06), en els termes del següent detall:

Lot	Objecte	Ampliació del VEC
37	Treballs d'asfaltatge al Solsonès	Ampliació del VEC 30%

10.- En data de 15 d'abril de 2024, la UTE CCDL BARCELONÈS MARESME, va posar en coneixement de l'ACM, la fusió per absorció de les societats "CUARCITAS DEL MEDITERRÁNEO, S.A.U.", "AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, S.A.U." i "FIRTEC, S.A." (com a societats absorbides) per "SORIGUÉ, S.A." (com a societat absorbent), amb la presentació de la corresponent escriptura notarial, de 23 de setembre de 2023, mitjançant la qual s'elevava a públic els acords socials relatius a la fusió per absorció de les societats referenciades, la qual cosa comporta la successió d'una de les empreses integrants de la "UTE CCDL BARCELONÈS i MARESME" adjudicatària dels Lots 14 i 22 del referent Acord marc, aquesta és "FIRTEC, S.A.". La fusió comporta la dissolució de les societats absorbides, entre elles FIRTEC SA, i la transmissió a títol universal del seu patrimoni a favor de SORIGUÉ SA, subrogant-se aquesta amb tots els drets, obligacions i relacions jurídiques.

En aquest context, "SORIGUÉ, S.A.U." passa a ostentar, a conseqüència de la fusió per absorció, el 50% de la UTE CCDL BARCELONÈS i MARESME, que pertanyia a "FIRTEC, S.A." com a soci fundador i el percentatge restant segueix sent titularitat de "CONST. Y CONTRATAS ROGASA".

En data 7 de maig de 2024, la Comissió de Presidència va prendre coneixement de la successió de l'empresa "FIRTEC, S.A." (societat absorbent), empresa integrant de la UTE CCDL BARCELONÈS MARESME i adjudicatària dels lots 14 i 22 de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. núm. 2019.06) i es comunicà a la mateixa que se li podria requerir per a la formalització en escriptura pública de la modificació de la composició de la Unió Temporal d'Empreses, en cas que alguna entitat local destinatària de l'Acord marc ho sol·licités.

11.- Estant a punt de finalitzar la vigència inicial de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. núm. 2019.06), i de conformitat amb els principis d'eficàcia, eficiència, racionalització, etc. que regeixen l'actuació dels poder públics, es considera com a opció més beneficiosa per a totes les parts procedir a la primera pròrroga, d'acord amb el previst en l'informe tècnic emès pel responsable de l'Acord marc, de data 7 de juny de 2024, el qual consta en l'expedient.

Central de Contractació de l'ACM

Expedient de contractació núm. 2019.06

Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya

12.- Vist que la Comissió de Presidència de l'ACM, en data 11 de juny de 2024, va aprovar inicialment la primera pròrroga de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. núm. 2019.06), a excepció del lot 37, per un termini addicional de 12 mesos més, del 24 d'octubre de 2024 fins al 23 d'octubre de 2025 i vist que l'esmentat acord va ser notificat a les empreses adjudicatàries d'aquest Acord marc i s'atorgà el corresponent període d'audiència, durant el qual totes les empreses, van manifestar la seva voluntat de prorrogar la vigència de l'Acord marc; la Comissió de Presidència de l'ACM, en data 2 de juliol de 2024, va aprovar definitivament la primera pròrroga de l'Acord marc de referència, a excepció del lot 37, per un període addicional de 12 mesos més, des del 24 d'octubre de 2024 al 23 d'octubre de 2025, en els mateixos en els mateixos termes i condicions que es venien prestant segons els plecs aprovats a tal efecte per Resolució de la Presidència del CCDL núm. 24/2022, de data 1 d'abril, i publicats al perfil de contractant de l'entitat, en relació a les proposicions presentades per les adjudicatàries i resta de normativa concordant aplicable.

I convenint així, les parts formalitzen la primera pròrroga en aquest document administratiu, de conformitat amb les següents,

CLÀUSULES

Primera.- En virtut del present contracte, "**BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U.**", com a empresa adjudicatària d'aquest Acord marc en el **lot 1 (Treballs d'asfaltatge a Alt Camp), 13 (Treballs d'asfaltatge al Baix Penedès) i 31 (Treballs d'asfaltatge a Priorat)** es compromet a executar les prestacions que integren l'objecte d'aquest Acord marc, amb destinació a les entitats locals de Catalunya, en els termes establerts en els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que el regeixen, aprovats per Resolució de Presidència núm. núm. 24/2022, de data 1 d'abril, i publicats al perfil de contractant de l'entitat, així com per la pròpia oferta presentada per part de l'empresa adjudicatària.

Segona.- De conformitat amb la clàusula 10 del PCAP d'aplicació, aquest contracte, amb el qual es formalitza la primera pròrroga de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya, tindrà una durada de 12 mesos, des del 24 d'octubre de 2024 al 23 d'octubre de 2025, en els mateixos termes i condicions que es venien prestant segons els plecs aprovats a tal efecte per Resolució de la Presidència del CCDL núm. 24/2022, de data 1 d'abril, i publicats al perfil de contractant de l'entitat, en relació a les proposicions presentades per les adjudicatàries i resta de normativa concordant aplicable.

De conformitat amb l'article 29.2 de la LCSP, les eventuais pròrrogues seran potestatives per a l'òrgan de contractació i obligatòries per les empreses adjudicatàries.

Tercera.- Els contractes basats de les entitats locals que derivin del present Acord marc i la seva pròrroga seran executats pel contractista amb estricta subjecció a les seves estipulacions de l'oferta presentada i als plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques que el regeixen, així com a les instruccions que, si s'escau, li lliurés per escrit el responsable del contracte designat per l'òrgan de contractació.

Quarta.- L'empresa adjudicatària presta la seva conformitat al plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques que regulen el present Acord marc, i ambdues parts es sotmeten, per a tot allò que no estigui expressament previst en el present acord per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i al Reglament que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, al Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, a les demés disposicions reglamentàries de desenvolupament i resta de normativa general i sectorial aplicable a la contractació administrativa de les Corporacions Locals.

Central de Contractació de l'ACM

Expedient de contractació núm. 2019.06

Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Cinquena.- L'empresa adjudicatària reconeix de manera expressa l'obligatorietat de complir la legislació fiscal, laboral, mercantil, estatal i autonòmica així com el dret de la UE, en tots els seus aspectes, inclosos els de previsió de riscos laborals seguretat social i protecció de dades.

Sisena.- D'acord amb la naturalesa administrativa d'aquest contracte les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes del present Acord marc, seran resoltes per l'òrgan de contractació, els acords del qual posaran fi a la via administrativa i seran immediatament executius, podent ser recorreguts potestativament en reposició davant el mateix òrgan que els dicti, o ser impugnats mitjançant recurs contenciós administratiu, conforme a l'establert en la Llei reguladora d'aquesta jurisdicció.

Setena.- L'empresa adjudicatària haurà de guardar sigil respecte a les dades o antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats amb l'objecte de l'Acord i arribin al seu coneixement com a conseqüència de la seva intervenció i participació en el mateix.

Vuitena.- Les dades personals del signant del contracte, així com de les persones que hi participin o estiguin en contacte amb motiu de la prestació del servei, seran tractades per l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) en qualitat de Responsable de Tractament. La base jurídica que legitima el tractament de les dades és la relació contractual, per a la seva formalització i execució.

La finalitat del tractament és mantenir la relació contractual, en els aspectes econòmics i tècnics derivats, així com el desenvolupament i control dels subministraments i serveis contractats i, si escau, la remissió d'informació sobre les incidències que hi estiguin relacionades. Les dades no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits previstos, segons la Llei.

Les dades seran conservades durant el temps en què puguin ser requerides per les autoritats públiques competents (Agència Tributària, Jutjats o Tribunals).

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades), podreu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, respecte les vostres dades personals, enviant un escrit acompanyat del vostre DNI, dirigit a l'adreça especificada en l'encapçalament.

I, perquè així consti total que s'ha convingut, els interessats firmen aquest document, a un únic efecte, a Barcelona, a la data de la signatura electrònica. El present Acord marc s'estén a un únic efecte, en el lloc i data esmentats al principi.

La Presidenta de l'ACM,
Sra. Meritxell Budó i Pla

Meritxell Budó
Pla - DNI
(SIG)

En representació de
"BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U.",
Sr. David Gómez i Eroles

DAVID
GÓMEZ (R:
A25006834)
Fecha: 2024.07.29
10:41:49 +02'00'

Firmado digitalmente
por DAVID
GÓMEZ (R:
A25006834)
Fecha: 2024.07.29
10:41:49 +02'00'