

Central de Contractació de l'ACM**Expedient de contractació núm. 2019.06**

Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya

FORMALITZACIÓ DE LA SEGONA PRÒRROGA DE L'ACORD MARC D'OBRES D'ASFALTATGE AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA, AMB L'EMPRESA "U.T.E. ASFALTATGE GIRONÈS I RIPOLLÈS"

A Barcelona, a la data de la signatura electrònica

D'una part, l'Hble. Sra. Meritxell Budó Pla, proveïda de DNI núm. _____ Presidenta de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), amb domicili al C/ València, núm. 231, 6a planta de Barcelona (CP 08007) i NIF núm. G-66436064, actuant en nom i representació de la citada associació, d'acord amb les facultats de representació que li confereixen els Estatuts i el Reglament de la Central de Contractació de l'entitat per celebrar aquest contracte.

De l'altra, el Sr. Espiridón López García, proveït de DNI núm. _____ qui actua en nom i representació de la mercantil **"U.T.E. ASFALTATGE GIRONÈS I RIPOLLÈS"**, amb domicili social al carrer del Comerç, núm. 42, del municipi de Flaçà (CP 17463), amb NIF U72459951, constituïda davant el Notari Sr. José Vicente Torres Moreno, de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, com recull el protocol 2465/2022, de 29 d'agost. El Sr. López García actua en la seva condició de gerent de la UTE, com es desprèn del mateix protocol.

Els compareixents declaren tenir la capacitat legal necessària per a l'atorgament del present document.

La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització de la segona pròrroga de l'Acord marc que té com a objecte treballs de pavimentació i asfaltatge, treballs de senyalització viària i subministrament de pantalles informatives LED viàries amb destinació a les entitats locals de Catalunya, amb l'empresa adjudicatària abans esmentada en el corresponent procediment de licitació 2019.06.

L'esmentada pròrroga va ser aprovada definitivament per acord de la Comissió de Presidència de l'ACM, de data 22 de juliol de 2025, segons es desprèn dels següents,

ANTECEDENTS.-

1.- El CCDL, per encàrrec de l'ACM, va tramitar un procediment de contractació per la licitació d'un Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. núm. 2019.06) adherides al sistema de contractació centralitzada del CCDL-ACM, en els termes previstos a l'article 221.3 i 221.4 de la LCSP, de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats i publicats al perfil de contractant de l'entitat.

2.- Aquest procediment, prèvia oportuna tramitació a l'efecte, va finalitzar amb l'acord adoptat per la Comissió Executiva del CCDL, en sessió extraordinària, de data 8 de setembre de 2022, pel qual es resolgué adjudicar a les empreses, que es detallen seguidament per cada unitat de licitació, de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. núm. 2019.06):

NÚM.	LOT	ADJUDICATARI
1	Treballs d'asfaltatge a Alt Camp	BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U.
2	Treballs d'asfaltatge a Alt Empordà	FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
3	Treballs d'asfaltatge a l'Alt Penedès	UTE PAPSA + ELSAN + EIFFAGE + CDOPSA
4	Treballs d'asfaltatge a l'Alt Urgell	ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U.
5	Treballs d'asfaltatge a l'Alta Ribagorça	LOT DESERT PER MANCA D'OFERTES
6	Treballs d'asfaltatge a l'Anoia	UTE PAPSA + ELSAN + EIFFAGE + CDOPSA

Central de Contractació de l'ACM

Expedient de contractació núm. 2019.06

Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya

7	Treballs d'asfaltatge a l'Aran	LOT DESERT PER MANCA D'OFERTES
8	Treballs d'asfaltatge al Bages	UTE CONSORCI EGARA
9	Treballs d'asfaltatge al Baix Camp	UTE AFICSA + TECNOFIRMES + LOS SERRANOS
10	Treballs d'asfaltatge al Baix Ebre	MIJ GRUAS, S.A.
11	Treballs d'asfaltatge al Baix Empordà	FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
12	Treballs d'asfaltatge al Baix Llobregat	UTE PAPSA + ELSAN + EIFFAGE + CDOPSA
13	Treballs d'asfaltatge al Baix Penedès	BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U.
14	Treballs d'asfaltatge al Barcelonès	UTE FIRTEC, S.A. + ROGASA
15	Treballs d'asfaltatge al Berguedà	PASQUINA
16	Treballs d'asfaltatge a la Cerdanya	CONSTRUCCIONES RUBAU
17	Treballs d'asfaltatge a la Conca de Barberà	MIJ GRUAS, S.A.
18	Treballs d'asfaltatge al Garraf	UTE PAPSA + ELSAN + EIFFAGE + CDOPSA
19	Treballs d'asfaltatge a les Garrigues	ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U.
20	Treballs d'asfaltatge a la Garrotxa	EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU - EPSA
21	Treballs d'asfaltatge al Gironès	UTE RUBAU + AMSA
22	Treballs d'asfaltatge al Maresme	UTE FIRTEC, S.A. + ROGASA
23	Treballs d'asfaltatge al Moianès	ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT, S.L.
24	Treballs d'asfaltatge al Montsià	BECSA, S.A.
25	Treballs d'asfaltatge a la Noguera	JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U.
26	Treballs d'asfaltatge a Osona	UTE AMSA + DEUMAL + PASQUINA
27	Treballs d'asfaltatge al Pallars Jussà	LOT DESERT PER MANCA D'OFERTES
28	Treballs d'asfaltatge al Pallars Sobirà	LOT DESERT PER MANCA D'OFERTES
29	Treballs d'asfaltatge a Pla d'Urgell	ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U.
30	Treballs d'asfaltatge al Pla de l'Estany	EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU - EPSA
31	Treballs d'asfaltatge a Priorat	BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U.
32	Treballs d'asfaltatge a Ribera d'Ebre	ARNÓ INFRAESTRUCTURES, S.L.U.
33	Treballs d'asfaltatge al Ripollès	UTE RUBAU + AMSA
34	Treballs d'asfaltatge a la Segarra	JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U.
35	Treballs d'asfaltatge al Segrià	UTE SORIGUÉ + ARNÓ + GRUAS
36	Treballs d'asfaltatge a la Selva	UTE AGLOMERATS GIRONA + PABASA + CONS. FUSTÉ
37	Treballs d'asfaltatge al Solsonès	ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT, S.L.
38	Treballs d'asfaltatge al Tarragonès	UTE AFICSA + TECNOFIRMES + LOS SERRANOS
39	Treballs d'asfaltatge a la Terra Alta	BECSA, S.A.
40	Treballs d'asfaltatge a l'Urgell	UTE SORIGUÉ + ARNÓ + GRUAS
41	Treballs d'asfaltatge al Vallès Occidental	UTE CONSORCI EGARA
42	Treballs d'asfaltatge al Vallès Oriental	UTE AMSA + DEUMAL + PASQUINA
43	Treballs de senyalització viària Alt Pirineu i Aran	LOT DESERT PER MANCA D'OFERTES
44	Treballs de senyalització viària Àmbit Metropolità	API MOVILIDAD, S.A.
45	Treballs de senyalització viària Camp de Tarragona	SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A.

Central de Contractació de l'ACM

Expedient de contractació núm. 2019.06

Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya

46	Treballs de senyalització viària Comarques Centrals	API MOVILIDAD, S.A.
47	Treballs de senyalització viària Comarques Gironines	API MOVILIDAD, S.A.
48	Treballs de senyalització viària Penedès	API MOVILIDAD, S.A.
49	Treballs de senyalització viària Ponent	API MOVILIDAD, S.A.
50	Treballs de senyalització viària Terres de l'Ebre	SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A.
51	Subministrament de pantalles informatives led viàries	ALUMBRADOS VIARIOS, S.A.
51	Subministrament de pantalles informatives led viàries	DOBLE COLUMNA, S.L.

3.- Contra l'acord d'adjudicació adoptat per la Comissió executiva del CCDL del dia 8 de setembre de 2022, es van interposar dos recursos especials en matèria de contractació per l'empresa RUBAU TARRÉS SAU (recurs N-2022-0420) i la UTE ASFALTATGE LA SELVA CCDL (recurs N-2022-0417), i concretament, contra l'adjudicació dels lots 2 i 11, respectivament. És per aquest motiu que l'execució de l'adjudicació dels lots enumerats i la posterior formalització es va suspendre, a l'espera del que resolgués el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (en endavant, TCCSP) al respecte.

4.- Així mateix, en data 24 d'octubre de 2022 es va procedir a l'oportuna formalització del corresponent Acord marc amb les empreses adjudicatàries en les diferents unitats de licitació, dels lots no afectats pels recursos especials en matèria de contractació, d'acord amb el detall relacionat en el segon antecedent.

5.- En aquest context, i trobant-se llavors, el contracte plenament vigent, a excepció dels lots 2 i 11, per part dels òrgans competents del CCDL i de l'ACM es considerarà adient que aquesta última entitat es subrogués en la posició del CCDL, en el marc del mencionat Acord, en la mesura que aquesta opció és la més beneficiosa i adequada tant per part del CCDL com per part de l'ACM, d'acord amb els principis d'eficàcia i eficiència que regeixen l'actuació dels poders públics en relació a les finalitats que es pretenen assolir mitjançant el present Acord, així com d'acord amb els recursos materials i humans dels que disposen les citades entitats als efectes de gestionar la seva execució amb la màxima eficiència i seguretat, i tot això en el marc definit pel fet que l'origen de tot el procés es trobà dirigit i impulsat per l'ACM i definit per l'encàrrec que l'ACM fa al CCDL.

6.- Vist, a més, que la clàusula 3 del PCAP que regeix l'Acord marc en qüestió, abans referenciat, preveu de forma expressa que tant l'Acord com els contractes que se'n derivin podran ser cedits a l'Associació Catalana de Municipis, mitjançant Resolució de Presidència del CCDL 2023/08, de data 30 de gener, va ser aprovada inicialment la cessió de l'Acord marc de referència, a excepció dels lots 2 i 11, a favor de l'ACM, per tal que aquesta última, es subrogués en la posició del CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats de la relació contractual, així com en relació a qualsevol efecte jurídic, entesa com a modificació subjectiva del contracte.

L'esmentat acord d'aprovació inicial de la cessió de l'Acord marc a favor de l'ACM va ser notificat a les empreses adjudicatàries mitjançant la via electrònica prevista al PCAP d'aplicació, tot conferint-los un tràmit d'audiència de 10 dies hàbils per tal que poguessin formular les al·legacions que consideressin pertinents sense que, havent transcorregut l'esmentat termini, es presentés cap al·legació al respecte.

Així mateix la Comissió de Presidència de l'ACM, en la sessió celebrada el dia 13 de febrer de 2023 va aprovar acceptar formalment la cessió de l'Acord marc de referència, i la Comissió executiva del CCDL va

Central de Contractació de l'ACM**Expedient de contractació núm. 2019.06**

Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya

aprovar definitivament la cessió de l'Acord marc, a excepció dels lots 2 i 11, en la sessió celebrada el 9 de març de 2023.

7.- Vist que el Tribunal Català de Contracte del Sector Públic va dictar, en data 24 de maig de 2023, la Resolució núm. 335/2023, mitjançant la qual s'estimaven els recursos interposats per la UTE ASFALTATGE LA SELVA CCDL contra l'adjudicació del lot 11 (N-2022-0417) i per part de RUBAU TARRÉS SAU contra l'adjudicació del lot 2 (N-2022-0420), en el sentit exposat en el fonament jurídic setè de la Resolució i que seguidament es transcriu:

“Així, l'informe tal i com s'ha pogut comprovar, és bàsicament de tipus descriptiu i es limita a extreure les justificacions en les que s'ha fonamentat l'empresa FCC, sense realitzar valoracions, i afegint exclusivament una conclusió genèrica al final de l'apartat.

Al respecte, i tenint en compte que no s'aporten més elements ni explicacions que donin més contundència al judici de l'òrgan de contractació i que permeti a aquest Tribunal, atenent a la seva funció revisora, apreciar el seu encert i ajust atenent a la justificació aportada, correspon estimar els recursos en el sentit de retrotraure les actuacions per tal que l'òrgan de contractació procedeixi a motivar de manera suficient, atenent el que s'ha exposat, l'informe d'acceptació de la justificació de l'oferta de l'adjudicatària en els lots 2 i 11.”

8.- Vist que el responsable de l'Acord marc va fer recompte de les operacions realitzades per les entitats locals a l'adherir-se al present Acord marc i va constatar que el volum contractat del lot 37 havia arribat gairebé al límit econòmic del valor estimat d'aquesta unitat de licitació; en data 7 de juliol de 2023, el responsable de l'Acord marc va emetre un informe tècnic, el contingut del qual consta a l'expedient.

En data 10 de juliol de 2023, la Comissió de Presidència de l'ACM va aprovar inicialment l'ampliació del VEC del Lot 37 de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. núm. 2019.06), en els termes que es detallen en l'expedient. I en data 14 de setembre de 2023, i prèvia notificació de l'acord adoptat a les empreses adjudicatàries d'aquest Acord marc sense que es presentessin al·legacions, la Comissió de Presidència va aprovar definitivament l'ampliació del VEC del Lot 37 de l'Acord marc d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. núm. 2019.06), en els termes del següent detall:

Lot	Objecte	Ampliació del VEC
37	Treballs d'asfaltatge al Solsonès	Ampliació del VEC 30%

9.- En data de 15 d'abril de 2024, la UTE CCDL BARCELONÈS MARESME, va posar en coneixement de l'ACM, la fusió per absorció de les societats “CUARCITAS DEL MEDITERRÀNEO, S.A.U.”, “AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, S.A.U.” i “FIRTEC, S.A.” (com a societats absorbides) per “SORIGUÉ, S.A.” (com a societat absorbent), amb la presentació de la corresponent escriptura notarial, de 23 de setembre de 2023, mitjançant la qual s'elevava a públic els acords socials relatius a la fusió per absorció de les societats referenciades, la qual cosa comportà la successió d'una de les empreses integrants de la “UTE CCDL BARCELONÈS i MARESME” adjudicatària dels Lots 14 i 22 del referent Acord marc, aquesta és “FIRTEC, S.A.”. La fusió comporta la dissolució de les societats absorbides, entre elles FIRTEC SA, i la transmissió a títol universal del seu patrimoni a favor de SORIGUÉ SA, subrogant-se aquesta amb tots els drets, obligacions i relacions jurídiques.

En aquest context, “SORIGUÉ, S.A.U.” passà a ostentar, a conseqüència de la fusió per absorció, el 50% de la UTE CCDL BARCELONÈS i MARESME, que pertanyia a “FIRTEC, S.A.” com a soci fundador i el percentatge restant seguí sent titularitat de “CONST. Y CONTRATAS ROGASA”.

Central de Contractació de l'ACM**Expedient de contractació núm. 2019.06**

Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya

En data 7 de maig de 2024, la Comissió de Presidència va prendre coneixement de la successió de l'empresa "FIRTEC, S.A" (societat absorbent), empresa integrant de la UTE CCDL BARCELONÈS MARESME i adjudicatària dels lots 14 i 22 de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. núm. 2019.06) i es comunicà a la mateixa que se li podria requerir per a la formalització en escriptura pública de la modificació de la composició de la Unió Temporal d'Empreses, en cas que alguna entitat local destinatària de l'Acord marc ho sol·licités.

10.- Estant a punt de finalitzar la vigència inicial de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. núm. 2019.06), i de conformitat amb els principis d'eficàcia, eficiència, racionalització, etc. que regeixen l'actuació dels poder públics, es considerarà com a opció més beneficiosa per a totes les parts procedir a la primera pròrroga.

Vist que en data 7 de juny de 2024, el responsable de l'Acord marc va emetre un informe tècnic el contingut del qual es troba en l'expedient.

Vist que en data 11 de juny de 2024, la Comissió de Presidència acordà l'aprovació inicial de la primera pròrroga de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. núm. 2019.06). Vist que l'acord va ser notificat a les empreses adjudicatàries d'aquest Acord marc i s'atorgà el corresponent període d'audiència, durant el qual totes les empreses, van manifestar la seva voluntat de prorrogar la vigència de l'Acord marc, procedint-se a aprovar definitivament l'esmentada pròrroga. En data 2 de juliol de 2024, la Comissió de Presidència va aprovar definitivament la primera pròrroga de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. núm. 2019.06), a excepció del lot 37, per un període addicional de 12 mesos més, des del 24 d'octubre de 2024 al 23 d'octubre de 2025, en els mateixos termes i condicions que es veien prestant segons els plecs aprovats a tal efecte per Resolució de la Presidència del CCDL núm. 2022/24, de data de 1 d'abril, i publicats al perfil de contractant de l'entitat, en relació a les proposicions presentades per les adjudicatàries i resta de normativa concordant aplicable.

11.- Vist que la Ponència tècnica del present Acord marc, a petició de l'òrgan de contractació, va emetre, en data 5 de juny de 2024, un informe tècnic de suport sobre l'anàlisi i valoració de les ofertes presumptament desproporcionades o anormals presentades per l'empresa FCC CONSTRUCCIÓN SA, en els Lots 2 i 11, concloent que es ratifiquen en la conclusió de la viabilitat de les ofertes presentades i la seva no incursió en anormalitat, i tot això en base a les consideracions contingudes en el seu informe, el qual consta degudament en l'expedient.

Vist que els membres de la Mesa de contractació, en la sessió del dia 9 de juliol de 2024, van acordar per unanimitat, subscriure i fer-se seu *l'Informe tècnic de suport sobre l'anàlisi i valoració de les ofertes presumptament desproporcionades o anormals presentades per l'empresa FCC CONSTRUCCIÓN SA en els lots 2 i 11 de la licitació de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya*, el qual motivà de manera suficient l'acceptació de la justificació de les ofertes de l'empresa adjudicatària en els lots 2 i 11 i ratificà les decisions adoptades en el seu dia per part de la Mesa i l'Òrgan de contractació.

Així mateix, la Mesa de contractació va ratificar, per unanimitat, la proposta de classificació, per ordre decreixent, i d'adjudicació dels lots 2 i 11 de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge, adoptada el 10 d'agost de 2022, d'acord amb el detall que seguidament es relaciona:

LOT 2. TREBALLS D'ASFALTATGE A L'ALT EMPORDÀ

- 1. FCC CONSTRUCCION SA (97,50 punts)**

Central de Contractació de l'ACM

Expedient de contractació núm. 2019.06

Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya

2. RUBAU TARRÉS, SAU (82,18 punts)
3. UTE RUBAU-AMSA (65,70 punts)
4. UTE AGLOMERATS GIRONA, SA + PABASA + CONS FUSTE (59,84 punts)

LOT 11. TREBALLS D'ASFALTATGE AL BAIX EMPORDÀ

1. **FCC CONSTRUCCION SA (97,50 punts)**
2. UTE AGLOMERATS GIRONA, SA + PABASA + CONS FUSTE (72,45 punts)
3. UTE RUBAU-AMSA (52,67 punts)
4. RUBAU TARRÉS SAU (38,90 punts)

Vist que per Resolució de Presidència núm. 2024/60, de data 17 de juliol, es va resoldre acceptar la proposta d'adjudicació formulada per la Mesa de contractació dels lots 2 i 11 de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. núm. 2019.06), atès que s'estimà correcta i degudament motivada; la Comissió executiva del CCDL de data 10 de setembre de 2024 va acordar adjudicar els lots 2 i 11 de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. núm. 20219.06), de conformitat amb la proposta d'adjudicació formulada per la Mesa de contractació adoptada el 9 de juliol de 2024 i acceptada per Resolució de Presidència núm. 2024/60, de 17 de juliol, d'acord amb el següent detall:

LOT 2. TREBALLS D'ASFALTATGE A L'ALT EMPORDÀ

1. **FCC CONSTRUCCION SA**

LOT 11. TREBALLS D'ASFALTATGE AL BAIX EMPORDÀ

1. **FCC CONSTRUCCION SA**

Així mateix, es va procedir a l'oportuna formalització dels lots 2 i 11 de l'Acord marc amb l'empresa adjudicatària, un cop transcorregut el termini per a la interposició de recurs especial en matèria de contractació sense que se n'hagués interposat cap, per una durada de dos anys, des del 24 d'octubre de 2024 al 23 d'octubre de 2026.

12.- En aquest context, i trobant-se així, el contracte plenament vigent dels lots 2 i 11, per part dels òrgans competents del CCDL i de l'ACM es considerarà adient que aquesta última entitat es subrogués en la posició del CCDL, en el marc del mencionat Acord, en la mesura que aquesta opció és la més beneficiosa i adequada tant per part del CCDL com per part de l'ACM, d'acord amb els principis d'eficàcia i eficiència que regeixen l'actuació dels poders públics en relació a les finalitats que es pretenen assolir mitjançant el present Acord, així com d'acord amb els recursos materials i humans dels que disposen les citades entitats als efectes de gestionar la seva execució amb la màxima eficiència i seguretat, i tot això en el marc definit pel fet que l'origen de tot el procés es troba dirigit i impulsat per l'ACM i definit per l'encàrrec que l'ACM fa al CCDL.

Vist que el CCDL va aprovar inicialment l'acord de la cessió dels lots 2 i 11 de l'Acord marc de referència per Resolució de Presidència núm. 2024/81, de data 15 de novembre, i que va ser notificat a les parts interessades, tot conferint-los un tràmit d'audiència de deu dies hàbils, per tal que poguessin formular les al·legacions que consideressin pertinents, sense que es presentés cap al·legació al respecte; en data 10 de desembre de 2024, la Comissió de Presidència de l'ACM, va acceptar la cessió dels lots 2 i 11 de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. núm. 2019.06), a favor de l'ACM, i, finalment, la Comissió executiva del CCDL va aprovar definitivament la cessió de l'Acord marc dels lots 2 i 11, en la sessió celebrada el 14 de gener de 2025.

Central de Contractació de l'ACM**Expedient de contractació núm. 2019.06**

Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya

13.- Estant a punt de finalitzar la vigència de la primera pròrroga de tots els lots, excepte els lots 2 i 11, de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. Núm. 2019.06), i de conformitat amb els principis d'eficàcia, eficiència, racionalització, etc. que regeixen l'actuació dels poders públics, es considerarà com a opció més beneficiosa per a totes les parts procedir a la segona pròrroga.

Vist que en data 3 de juny de 2025, el responsable de l'Acord marc va emetre un informe el contingut del qual es transcriu parcialment:

"INFORMACIÓ SOBRE LA PRÒRROGA***Durada de la pròrroga: 1 any******Període de vigència de la pròrroga: del 24 d'octubre de 2025 fins 23 d'octubre de 2026.******Pressupost estimat disponible: 125.323.544,37 euros (sense IVA).******Lots a prorrogar: la totalitat a excepció del lots 2, 3, 11 i 37***

A falta d'un quadrimestre per completar la primera pròrroga de l'expedient 2019.06, s'ha arribat als 35,5 milions d'euros de volum total d'operacions efectuades el què suposa una execució del 22% del VEC. 172 entitats locals estan adherides al servei d'asfaltatge.

Es constata que encara es disposa de pressupost i l'execució del contracte s'ha realitzat a satisfacció de les parts. Les diferents empreses seleccionades mostren la voluntat de continuar prestant el servei.

Així mateix, vist el recompte de les operacions realitzades per les entitats locals a l'adherir-se al present Acord marc s'ha constatat que el volum contractat del lots 3, 16, 23, 25, 31 i 34 ha arribat gairebé al límit econòmic del valor estimat d'aquestes unitats de licitació.

D'altra banda, l'Oficina de Seguiment de Contractes de l'ACM ha detectat durant el recompte de les operacions realitzades que el Lot "3 – Treballs d'asfaltatge a l'Alt Penedès" ha superat el VEC ampliat per la qual cosa s'aconsella que decaigui de l'Acord marc.

Vistos els antecedents i fonaments de dret anteriorment esmentats, i a l'empara de les facultats de l'òrgan de contractació de l'ACM, es justifica la necessitat de prorrogar l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. núm. 2019.06) per un termini addicional de 12 mesos, des del 24 d'octubre de 2025, en els mateixos termes i condicions que es venien prestant segons els plecs aprovats a tal efecte per Resolució de la Presidència i publicats al perfil de contractant de l'entitat, en relació a les proposicions presentades per les empreses adjudicatàries i de la resta de normativa concordant aplicable.

En el mateix acte, es proposa iniciar el procediment de modificació del valor estimat dels següents lots, d'acord amb les previsions de la clàusula novena i cinquanta-dosena del PCAP, i en els termes que es detallen a continuació:

Lot	Objecte	Ampliació del VEC
3	Treballs d'asfaltatge a l'Alt Penedès	Ampliació del VEC 30%
16	Treballs d'asfaltatge a la Cerdanya	Ampliació del VEC 30%
23	Treballs d'asfaltatge al Moianès	Ampliació del VEC 30%
25	Treballs d'asfaltatge a la Noguera	Ampliació del VEC 30%

Central de Contractació de l'ACM

Expedient de contractació núm. 2019.06

Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya

31	Treballs d'asfaltatge al Priorat	Ampliació del VEC 30%
34	Treballs d'asfaltatge a la Segarra	Ampliació del VEC 30%

Talment, es proposa prorrogar tots els lots vigents a excepció del lot "3-Treballs d'asfaltatge a l'Alt Penedès", per haver esgotat el Valor Estimat del Contracte ampliat i dels lots 2 i 11 per tenir vigència fins el 23 d'octubre de 2026".

14.- Vist que en data 10 de juny de 2025, la Comissió de Presidència de l'ACM acordà l'aprovació inicial de la segona pròrroga de tots els lots, excepte els lots 2 i 11 per estar vigents fins el 23 d'octubre de 2026 i el lot 3 per haver esgotat el VEC, de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. núm. 2019.06), per un període addicional de 12 mesos més, des del 24 d'octubre de 2025 fins al 23 d'octubre de 2026, així com l'aprovació inicial de la **modificació del valor estimat dels lots 3, 16, 23, 25, 31 i 34** de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.06), d'acord amb el contingut següent:

Lot	Objecte	Ampliació del VEC
3	Treballs d'asfaltatge a l'Alt Penedès	Ampliació del VEC 30%
16	Treballs d'asfaltatge a la Cerdanya	Ampliació del VEC 30%
23	Treballs d'asfaltatge al Moianès	Ampliació del VEC 30%
25	Treballs d'asfaltatge a la Noguera	Ampliació del VEC 30%
31	Treballs d'asfaltatge al Priorat	Ampliació del VEC 30%
34	Treballs d'asfaltatge a la Segarra	Ampliació del VEC 30%

15.- Vist que l'acord va ser notificat a les empreses adjudicatàries d'aquest Acord marc i s'atorgà el corresponent període d'audiència, durant el qual totes les empreses van manifestar la seva voluntat de prorrogar la vigència de l'Acord marc, en data 22 de juliol de 2025, la Comissió de Presidència de l'ACM va aprovar definitivament la segona pròrroga de tots els lots, excepte els lots 2 i 11 per estar vigents fins el 23 d'octubre de 2026 i el lot 3 per haver esgotat el VEC, de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. Núm. 2019.06), per un període addicional de 12 mesos més, des del dia 24 d'octubre de 2025, i havent-se de prestar els serveis que integren l'objecte del contracte en els mateixos termes i condicions que es venien prestant segons el PCAP que regeix el contracte, i publicats al Perfil de contractant de l'entitat, en relació a la resta de la normativa concordant que resulti aplicable, així com l'ampliació del VEC dels lots 3, 16, 23, 25, 31 i 34 de l'Acord marc de referència.

I convenint així, les parts formalitzen la segona pròrroga en aquest document administratiu, de conformitat amb les següents,

CLÀUSULES

Primera.- En virtut del present contracte, **"U.T.E. ASFALTATGE GIRONÈS I RIPOLLÈS"**, com a empresa adjudicatària d'aquest Acord marc en els **lots 21 (treballs d'asfaltatge al Gironès) i 33 (treballs d'asfaltatge al Ripollès)**, es compromet a executar les prestacions que integren l'objecte d'aquest Acord marc, amb destinació a les entitats locals de Catalunya, en els termes establerts en els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que el regeixen, aprovats per Resolució de Presidència núm. núm. 24/2022, de data 1 d'abril, i publicats al perfil de contractant de l'entitat, així com per la pròpia oferta presentada per part de l'empresa adjudicatària.

Central de Contractació de l'ACM**Expedient de contractació núm. 2019.06**

Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Segona.- De conformitat amb la clàusula 10 del PCAP d'aplicació, aquest contracte, amb el qual es formalitza la segona pròrroga de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya, tindrà una durada de 12 mesos, des del 24 d'octubre de 2025 al 23 d'octubre de 2026, en els mateixos termes i condicions que es venien prestant segons els plecs aprovats a tal efecte per Resolució de la Presidència del CCDL núm. 24/2022, de data 1 d'abril, i publicats al perfil de contractant de l'entitat, en relació a les proposicions presentades per les adjudicatàries i resta de normativa concordant aplicable.

De conformitat amb l'article 29.2 de la LCSP, les eventuais pròrrogues seran potestatives per a l'òrgan de contractació i obligatòries per les empreses adjudicatàries.

Tercera.- Els contractes basats de les entitats locals que derivin del present Acord marc i la seva pròrroga seran executats pel contractista amb estricta subjecció a les seves estipulacions de l'oferta presentada i als plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques que el regeixen, així com a les instruccions que, si s'escau, li lliurés per escrit el responsable del contracte designat per l'òrgan de contractació.

Quarta.- L'empresa adjudicatària presta la seva conformitat al plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques que regulen el present Acord marc, i ambdues parts es sotmeten, per a tot allò que no estigui expressament previst en el present acord per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i al Reglament que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, al Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, a les demés disposicions reglamentàries de desenvolupament i resta de normativa general i sectorial aplicable a la contractació administrativa de les Corporacions Locals.

Cinquena.- L'empresa adjudicatària reconeix de manera expressa l'obligatorietat de complir la legislació fiscal, laboral, mercantil, estatal i autonòmica així com el dret de la UE, en tots els seus aspectes, inclosos els de previsió de riscos laborals seguretat social i protecció de dades.

Sisena.- D'acord amb la naturalesa administrativa d'aquest contracte les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes del present Acord marc, seran resoltes per l'òrgan de contractació, els acords del qual posaran fi a la via administrativa i seran immediatament executius, podent ser recorreguts potestativament en reposició davant el mateix òrgan que els dicti, o ser impugnats mitjançant recurs contenciós administratiu, conforme a l'establert en la Llei reguladora d'aquesta jurisdicció.

Setena.- L'empresa adjudicatària haurà de guardar sigil respecte a les dades o antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats amb l'objecte de l'Acord i arribin al seu coneixement com a conseqüència de la seva intervenció i participació en el mateix.

Vuitena.- Les dades personals del signant del contracte, així com de les persones que hi participin o estiguin en contacte amb motiu de la prestació del servei, seran tractades per l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) en qualitat de Responsable de Tractament. La base jurídica que legitima el tractament de les dades és la relació contractual, per a la seva formalització i execució.

La finalitat del tractament és mantenir la relació contractual, en els aspectes econòmics i tècnics derivats, així com el desenvolupament i control dels subministraments i serveis contractats i, si escau, la remissió d'informació sobre les incidències que hi estiguin relacionades. Les dades no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits previstos, segons la Llei.

Les dades seran conservades durant el temps en què puguin ser requerides per les autoritats públiques competents (Agència Tributària, Jutjats o Tribunals).

Central de Contractació de l'ACM

Expedient de contractació núm. 2019.06

Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades), podreu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, respecte les vostres dades personals, enviant un escrit acompanyat del vostre DNI, dirigit a l'adreça especificada en l'encapçalament.

I, perquè així consti total que s'ha convingut, els interessats firmen aquest document, a un únic efecte, a Barcelona, a la data de la signatura electrònica.

La Presidenta de l'ACM,
Sra. Meritxell Budó i Pla

En representació de
"U.T.E. ASFALTATGE GIRONÈS I RIPOLLÈS",
Sr. Espiridón López García



**ESPIRIDION
LOPEZ (R:
U72459951)**

Firmado digitalmente

ESPIRIDION LOPEZ (R:
U72459951)
Fecha: 2025.10.22
10:16:46 +02'00'